RD 404

Reconstruction du pont de Sourribes
Réunion publique du 1er juillet 2026

MT de Sisteron

ALPES DE HAUTE PROVENCE
LE DÉPARTEMENT

Historique de l'ouvrage



Ouvrage existant

Année de construction
1966

Ouvrage limité à
19 tonnes

- **Précontrainte défectueuse**
- **Capacité portante affaiblie**
- **Défaut d'étanchéité**
- **Eclats de béton avec AA**
- **Appareils d'appui défectueux**
- **Etc.**

Entreprises en charge des Travaux

Lot 1 : Démolition et reconstruction de l'ouvrage d'art

Titulaire : Groupement SAS AGENCE COZZI – COLAS France / GAGNE

Lot 2 : Déviation provisoire, voirie définitive et réseaux divers

Titulaire : SAS AGENCE COZZI – COLAS France

Projet

COUPE LONGITUDINALE



Projet

COUPE TRANSVERSALE EN TRAVEE



Plan général des Travaux





CD04 – Commune de Sourribes (04)
Modélisation hydraulique - Projet de reconstruction du pont de Sourribes

Figure 15

Profil en long et vue 3D Q2 à l'état intermédiaire

Sources : ERG / CD04



Gestion de la déviation

- ✓ Dimensionnée à la crue quinquennale (Q5)
- ✓ Surveillance météo et alerte aux crues (Météo-France, Apic, Vigicrues Flash)
- ✓ Surveillance sur site du niveau d'eau du Vançon et de la stabilité de la déviation
- ✓ 2 seuils d'alerte :
  - Risque de crue forte : alerte préventive, fermeture probable suivant évolution
  - Risque de crue très forte : alerte d'urgence, fermeture immédiate
- ✓ Fermeture physique par barrières cadenassées
- ✓ Réouverture conditionnée à l'évolution de la météo, au niveau du Vançon et à l'état de la déviation

Enjeux environnementaux

- ✓ Travaux interdits dans le lit du Vançon de novembre à juin
- ✓ Pêches électriques avant chaque intervention dans le lit mineur
- ✓ Suivi qualité des eaux du champ captant
- ✓ Bassin de décantation (phases de bétonnages)
- ✓ Plantes invasives à enfouir à – 3 mètres
- ✓ Non éclairage de la déviation pour enjeux chauve-souris
- ✓ Suivi vibratoire

Planning prévisionnel des travaux

ALPES DE HAUTE PROVENCE LE DÉPARTEMENT



Durée totale des travaux : 12 mois

Montant des Travaux

Total des travaux de reconstruction : **environ 2 800 000 € TTC**
Financés à 100 % par le **Département 04**

Total des travaux de déviation des réseaux : **environ 130 000 € TTC**
Financés par la **Commune**

Montant Total de l'opération : environ 2 930 000 € TTC

Merci de votre attention !

Département des Alpes de Haute-Provence

13 rue du docteur Romieu
CS 70216 - 04995
Digne-les-Bains CEDEX 9
Tél : 04 92 30 04 00